

# Assainissement concerté, total et intégré du quartier de Guet Ndar



LETTRE D'INFORMATION NUMÉRO 11 / MARS 2018

## Démarrage effectif de la tranche conditionnelle du réseau

Suite à l'affermissement de la tranche conditionnelle et la validation des plans d'exécution par les différentes parties prenantes (ONAS, ADC, commune de Saint-Louis, bureaux d'études, Gret), les travaux ont démarré début février pour une durée de trois mois.

Au cours de cette tranche, il est prévu la pose de 350 m de conduite PEHD 250 mm avec la réalisation de 80 branchements et la vidange, ainsi que la destruction et le comblement de 380 fosses septiques situées dans le domaine public de ce quartier populaire. La pose de réseau est d'ores et déjà terminée ; les tests d'étanchéité et d'écoulement, effectués sous la supervision de l'ONAS, sont concluants.

L'ONAS a également soumis les plans d'exécution de la construction des stations qui constituent la contrepartie de la commune de saint Louis, pour un démarrage des travaux au courant du prochain trimestre.

### PROCHAIN TRIMESTRE !

- ◆ Poursuite des travaux de pose du réseau
- ◆ Démarrage des travaux de réhabilitation de la station de pompage SP2 et construction de la station de relevage
- ◆ Poursuite de la collecte de la redevance pour branchement
- ◆ Démarrage de l'assainissement autonome
- ◆ Poursuite des travaux de la tranche conditionnelle



Raccordement au réseau de la tranche conditionnelle



Les engins en action sur les travaux de la tranche conditionnelle



Vidange des fosses septiques et comblement

## Des interventions dans le domaine privé

L'une des innovations majeures du projet Acting consiste à intervenir dans le domaine privé en réalisant des aménagements intérieurs, comme la prise en charge de travaux de plomberie interne et de petite maçonnerie pour faciliter le bon raccordement des installations sanitaires de chaque famille au réseau. Des bacs à eaux usées seront construits pour faciliter l'évacuation des eaux ménagères, qui constituent la principale source de pollution de l'océan et du bras du fleuve qui limitent ce quartier.

Le marché de travaux a été attribué et l'ordre de service livré à l'entreprise le 15 mars 2018. Un taux d'avancement de près de 20 % est observé sur le terrain après deux semaines d'exécution.

Pour ce qui est de l'assainissement autonome dans les concessions non raccordables au réseau, le marché a également été attribué. L'ordre de service de démarrage a été livré en début avril pour une durée de trois mois.



Intervention dans le domaine privé



## Restitution du diagnostic institutionnel

Le projet Acting prévoyait de réaliser un diagnostic institutionnel des besoins de renforcement de la mairie sur l'assainissement afin d'évaluer les forces et faiblesses du fonctionnement de la commune en matière d'assainissement, de lui permettre d'améliorer l'impact de ses actions en matière d'assainissement et, si cela s'avérait pertinent, d'en proposer de nouvelles. Puis, par la suite, d'élaborer et de mettre en œuvre des formations, en définissant un *curriculum* de formation par catégorie d'agents de la commune impliqués dans l'assainissement, en produisant des outils de formation, en formant les formateurs, et en suivant la réalisation des formations.

La restitution de ce diagnostic s'est faite le 06 mars à l'hôtel de ville de Saint-Louis, sous la présidence de la première adjointe au Maire, Mme Aïda MBAYE DIENE, et en présence de l'équipe projet Acting et des services déconcentrés de la ville. Ce diagnostic sera suivi par l'élaboration d'un plan de formation et de renforcement.

## Des actions de marketing pour inciter les habitants à se raccorder au réseau

Afin d'inciter les habitants de Guet Ndar à se raccorder au réseau, l'équipe de communication du projet Acting a procédé à un important travail de marketing social. Des visites à domicile, des sensibilisations ciblées, des *road shows* et des émissions radios sont régulièrement réalisés.

Cette campagne a eu un effet positif, qui a pu se vérifier par une importante adhésion des bénéficiaires au paiement de la redevance. Fin mars, plus de 60 % des concessions raccordablees avaient en effet payé la redevance de 22 700 FCFA (tarif fixé par le comité de pilotage du projet).

Sous réserve de confirmation de l'accord par l'ONAS, ce budget - qui avoisinera les neuf millions de francs CFA environ - pourra être utilisé pour augmenter les objectifs du projet, tels que le nombre de branchements domiciliaires et les aménagements intérieurs.



Sensibilisation pour le paiement de la redevance

## APPUYER LES ACTEURS LOCAUX

Dans le cadre du renforcement des acteurs locaux dans leurs rôles et responsabilités afin d'assurer une exploitation et un suivi efficaces des services d'assainissement, l'antenne Nord de l'ONAS a été dotée d'outils informatiques très performants.

La remise a été faite par le chef de projet, représentant de la commune, et l'équipe du Gret.



Remise d'ordinateurs à l'ONAS

## SUIVRE LE SERVICE POUR MIEUX LE GÉRER

Afin de garantir la durabilité d'un service public de l'assainissement, il est nécessaire de disposer d'une vision fine et actualisée de son « état de santé » en collectant et en analysant régulièrement des indicateurs de performance technique, économique et sociale (ou de satisfaction). C'est ce qu'on appelle le STEFI (pour « suivi technique et financier »), un sujet sur lequel le Gret a développé beaucoup d'expérience en appui aux acteurs de l'hydraulique rurale de la région de Saint-Louis.

L'analyse produite est utile tant pour l'exploitant - afin d'améliorer en continu la performance de son service et de maîtriser ses coûts - que pour le maître d'ouvrage, qui peut ainsi vérifier le respect du cahier des charges. Les services de l'Etat disposent également d'éléments pour vérifier le respect des normes en vigueur. Afin de favoriser une bonne appropriation du service par les usagers et leur pleine adhésion, il est également utile de les associer à la restitution et mise en débat des résultats du STEFI.

C'est pourquoi le Gret a proposé la réorientation du résultat 3 du projet Acting en faveur de l'expérimentation d'un « dispositif de suivi et régulation locale concertée » du service d'assainissement du quartier de Guet Ndar.

### AVEC LE SOUTIEN DE :



### CONTACTS :

**Boun Daouda Soumaré**, Directeur Général ADC Saint-Louis,  
Chef de projet Acting  
Rue Paul Holle, île Nord, Saint Louis - BP 170 – Sénégal  
Tél : +221 33 961 34 27  
E-mail : [bdcoum@gmail.com](mailto:bdcoum@gmail.com) / [adc.coor@gmail.com](mailto:adc.coor@gmail.com)

*Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité du Projet Acting et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de ses partenaires financiers .*

