

Gestion Intégrée des Risques d'Inondation dans la banlieue de Dakar

PING GIRI

LETTRE D'INFORMATION NUMÉRO 2 / MARS 2020

Réalisation des premiers ouvrages individuels et communautaires

La disponibilité du fonds de rénovation urbaine développé dans le cadre du projet PING GIRI a permis de démarrer les premières réalisations. Vingt-sept chantiers de réhabilitation de maisons affectées par les inondations dont des réfections de dalle de maison, des constructions de toilettes domestiques, des reprises de fondations, des reconstructions de maisons démolies par les inondations et des surélévations de toiture sont en cours (25) ou réceptionnés (2) et suivi sur la base de données Urbabase.

Pour démarrer l'expérimentation dans l'espace public d'ouvrages pilotes communautaires de gestion des inondations, les habitant.e.s ont identifié lors du diagnostic participatif un ensemble de dispositifs techniques de gestion des inondations semi collectifs et structurants. PING GIRI participe au financement du projet des habitant.e.s en apportant une subvention d'au moins 50 % du coût de l'ouvrage. Les premiers ouvrages semi – collectifs identifiés sont des puisards, des traitements de points bas (inondables). Les premiers ouvrages structurants identifiés sont du pavage drainant et la construction de passerelles pour relier deux quartiers séparés par un canal de drainage d'eau pluviale.

Un comité de pilotage pour partager les résultats de la première année du projet

La première année du projet PING GIRI est déjà écoulée : l'occasion de dresser un bilan et de poursuivre l'échange avec les partenaires institutionnels lors du premier comité de pilotage du projet qui s'est tenu le 12 février dans les locaux du GRET au sein du campus IRD de Dakar. Le chef de projet Khadim Diop (Gret) et son adjointe Magatte Diouf (UrbaSen) ont présenté les réalisations de l'année 1: planification participative conduite dans quatre communes, cartographie du risque, rénovation de l'habitat, gestion des connaissances, etc. Mais aussi les difficultés rencontrées, notamment en termes d'implication de certaines communes, et les perspectives pour l'année 2.

Parmi les partenaires du projet les communes de Djidah Thiaroye Kao, Ndiarème Limamoulaye et Wakhinane Nimzat étaient représentées, ainsi que l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) et la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DPGI) pour les services de l'Etat, et des représentantes des groupements de la Fédération.



Comité de pilotage N°1 de PING



Ouvrage communautaire pilote : puisard

LE PROCESSUS DE CAPITALISATION ET SUIVI SCIENTIFIQUE EN CONTINU

La capitalisation des enseignements du projet PING GIRI ne se fera pas seulement à la fin, comme c'est souvent le cas dans les projets, mais en continu. Ainsi une capitalisation *ex-ante*, sorte d'état de l'art bibliographique sur la gestion des inondations à Dakar est en cours de finalisation avec l'appui d'une équipe de l'Université de Genève. Elle contribuera à alimenter la plateforme de données ouvertes inondations-dakar.org.

Par ailleurs, une seconde réunion du comité scientifique de la FISONG inondations s'est tenue au mois de mars, l'occasion pour les trois équipes des projets pilotes mis en œuvre en Afrique de l'Ouest d'échanger sur leurs innovations avec des expert.e.s et scientifiques du secteur.

EVOLUTION DES PRÊTS POUR LA RÉFECTION DE L'HABITAT INDIVIDUEL

Parmi les innovations de la FISONG GIRI du Sénégal, il y a « le développement d'un fonds de rénovation urbaine dédié au cofinancement de dispositifs communautaires contre les inondations ». Ce fonds est suivi au quotidien dans la base de données Urbabase logée dans le fonds rotatif géré par urbaSen. A la fin du premier trimestre 2020, vingt-sept chantiers sont financés pour un montant total de près de 24 millions de FCFA. Le remboursement se déroule actuellement sans souffrance majeure et permet de faire de nouveaux prêts aux groupements en attente.

Indicateurs fonds - Fonds Rotatif	
Dotation	39 357 420
dations liées au projet	
Octrois	23 358 500
somme des octrois des crédits liés au projet	
Remboursé	5 091 000
somme des remboursements des crédits liés au projet	
Retards	49 000
somme des retards des crédits liés au projet	
Taux de remboursement	99 %
taux de remboursement des crédits liés au projet	
Épargne habitat	224 401 109
au 31.12.2021, tous projets confondus	

Extrait suivi fonds rotatif sur Urbabase en fin mars

La méthodologie de la planification participative

Une des activités clés de la FISONG GIRI est la planification participative qui permet de passer de l'identification des problèmes liés aux risques d'inondation à la mise en œuvre des solutions. La démarche est scindée en deux ateliers dans chaque commune d'intervention :

- un premier atelier en deux journées pour identifier les problèmes liés aux risques d'inondation et les solutions mises en avant par les bénéficiaires. Différents groupes de travail permettent de spatialiser les solutions grâce aux cartes par drones et la descente sur le terrain.
- un deuxième atelier pour le partage des solutions analysées par l'équipe projet, et leur priorisation collective. Cet atelier de restitution constitue aussi une occasion pour identifier ensemble un ouvrage structurant de gestion des inondations.

Ensuite, l'équipe technique du projet se charge de l'étude détaillée afin d'évaluer le coût de l'ouvrage et proposer un plan de financement. Enfin, des groupements membres de la FSH constituent les groupes porteurs de ces micro projets communautaires, sélectionnent les artisans et suivent les réalisations avec l'appui des techniciens.ne.s du projet. Pour les ouvrages structurants, un bureau d'études spécialisé appuiera les équipes pour préciser les choix techniques de gestion des inondations.



Atelier de planification participative de Wakhinane



Visite de terrain à Wakhinane

Le Projet PING GIRI face au COVID-19

La situation liée au Covid-19 évolue rapidement et, suite à l'officialisation des premiers cas, le Président de la République a déclaré l'état d'urgence à compter du 23 mars 2020. La propagation du virus est particulièrement inquiétante au sein des quartiers irréguliers ciblés par le projet Ping-Giri, où la situation économique est très précaire.

Pour faire face à cette situation, l'équipe du projet PING GIRI a commencé par adapter la nature des activités du projet pour limiter les interactions entre personnes au strict minimum. Les précautions sanitaires (masques, gants, gel hydroalcoolique, distance de sécurité) sont mises en place pour celles et ceux qui doivent maintenir un lien avec les partenaires et bénéficiaires, en particulier les technicien.ne.s et chargé.e.s du recouvrement. Des messages de prévention sont aussi communiqués aux habitant.e.s pour diffuser au mieux les bonnes pratiques d'hygiène et de protection. La Fédération Sénégalaise des Habitants relaie une campagne de sensibilisation auprès de ces 8000 membres. La situation évoluant très vite, nous restons en veille dans les zones d'intervention pour pouvoir prendre les mesures les plus adaptées. En cette période de crise sanitaire, nous nous devons plus que jamais de rester solidaire avec les personnes les plus vulnérables.

DÉLIVRANCE D'ATTESTATION D'OCCUPATION FONCIÈRE

Les attestations d'occupation foncière (AOF) ne sont pas des titres fonciers, mais permettent d'identifier les propriétaires occupants de la concession, sa géolocalisation, les caractéristiques de la maison, le nombre d'occupants, etc. L'information collectée et partagée permet d'avancer dans le sens d'une régularisation foncière dans la zone, en dialogue avec les autorités publiques. Il convient de mentionner qu'il existe un faible taux de femme porteuse d'AOF (moins de 10 %) car les hommes sont majoritairement propriétaires (occupants) des maisons.

Durant ce premier trimestre 2020, 14 AOF ont été produites dans les communes de Gounass, Wakhinane et Djidjah Thiaroye.

PROCHAIN TRIMESTRE

- Finalisation des diagnostics participatifs des communes
- Construction des ouvrages semi-collectifs et structurants
- Délibération pour les attestations foncières
- Diagnostic institutionnel des COLIGEP
- Mise en ligne de la plateforme Open data CKAN inondations-dakar.org
- Restitution du document de capitalisation *ex ante*
- Sensibilisation sur le COVID-19



Information et sensibilisation sur l'hygiène

Photos : © Gret/UrbanSen

AVEC LE SOUTIEN DE :



La présente publication a été élaborée avec l'aide de l'Agence française de développement (AFD). Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité du Gret et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l'AFD.

Khadim Diop, Gret S/C RD, Hann Mariste, Dakar

tel : +221 77 731 73 16

e-mail : diop.senegal@gret.org

www.gret.org

Papa Ameth Keita, UrbanSen 261, cité immobilière-Golf-Guédiawaye, Dakar

tel : +221 77 505 19 93,

e-mail : keita@urbasen.org

Site Web: www.urbasen.org