

Assainissement Concerté, Total et Intégré du quartier de Guet Ndar

LETTRE D'INFORMATION NUMÉRO 9 / SEPTEMBRE 2017

Les travaux en bonne voie !

Les travaux sur la rue Ousmane Thiané SARR presque achevés

L'autorisation de démolition de la chaussée attendue depuis lors a finalement été délivrée pour que l'entreprise puissent démarrer les opération sur cette rue.

Les travaux de pose de conduite gravitaire sont achevés et il ne reste qu'à terminer la pose des boîtes de branchement pour pouvoir libérer la route.

Les testes d'écoulement et d'étanchéité sur l'avenue Ousmane Thiané Sarr sont effectués à la date du 29 septembre 2017 et l'ONAS recommande que tous jointements de couronnements des regards de visites soient corrigés

Dans l'ensemble du projet, on note un taux de progression de 79,47%.



Pose de conduites PEHD de diamètre 250mm sur la rue Ousmane Thiané



Décapage de la rue pointe A pitre

PROCHAIN TRIMESTRE !

- ◆ Poursuite des travaux de pose du réseau
- ◆ Démarrage des travaux de réhabilitation de la station de pompage SP2 et construction de la station de relevage
- ◆ Démarrage de la campagne de communication marketing
- ◆ Réunion du cadre de concertation n°8
- ◆ Réunion du comité de pilotage n° 5
- ◆ Formation des membres du comité d'hygiène
- ◆ Restitution des études techniques pour les maisons non raccordables
- ◆ Formation des maçons pour la constructions des latrines
- ◆ Signature avenant pour la tranche conditionnelle
- ◆ Démarrage des travaux de la tranche conditionnelle
- ◆ Renouvellement du plan de circulation pour les travaux sur la rue Ousmane Thiané SARR

Les études d'exécution des travaux pour la tranche conditionnelle réalisées

Le bureau d'étude Hydroconcept-Hydratec a rendu son rapport concernant les études techniques d'exécution pour les travaux de la tranche conditionnelle du projet.

Les ruelles retenues pour la tranche conditionnelle ont été définies et le maître d'ouvrage a demandé à l'entreprise de poser toutes les attentes de conduites du réseau gravitaire des ruelles qui se raccordent à la route de l'hydrobase.

La SVTP est en attente de l'avenant pour le démarrage des travaux

Application du nouveau plan de circulation



Le projet ACTING au premier rang lors de la réunion N° 7 du cadre de concertation de l'assainissement le 11 Août 2017 à Saint-Louis

L'un des points essentiels de l'ordre du jour de cette réunion présidée par l'adjoint au maire chargé du cadre de vie, en présence des partenaires techniques et financiers, de l'entreprise SVTP, la SDE, l'AGERROUTE, le bureau d'études, la DREEC, le Service d'hygiène et les populations fut l'état d'avancement des travaux du projet. L'état d'avancement des travaux a été bien apprécié de même que la campagne IEC qui accompagne le déroulement du projet. Il a été suggéré de mettre en place un comité d'hygiène dans le quartier qui va appuyer l'action des animateurs dans la sensibilisation avec l'accompagnement du service d'hygiène.



Les premiers résultats de l'enquête d'étude de marché pour les branchements et les installations domiciliaires

Afin de permettre au projet ACTING de disposer d'une référence de base sur les éléments qui vont constituer la stratégie marketing à Guet Ndar, une étude de la population couvrant tout le quartier a été réalisée. Celle-ci a permis de déterminer le niveau des indicateurs qui vont être pris en compte dans l'élaboration de la stratégie marketing. Au-delà même des impacts techniques que la construction et/ou la réhabilitation de ces installations aura sur l'exploitation du réseau, on notera également un impact environnemental réel au niveau du quartier (délocalisation des fosses septiques situées sur la voie publique, dépollution des berges et de la plage, etc.).

L'étude constitue la base du document de marketing social que l'équipe communication du projet devra réaliser et mettre en œuvre dans les prochaines semaines pour garantir au projet son acceptabilité sociale et ainsi encourager les populations à investir dans l'assainissement pour une meilleure amélioration de leur cadre de vie.

AVEC LE SOUTIEN DE :



CONTACTS :

Boun Daouda Soumaré, Directeur Général ADC Saint-Louis,
Chef de projet Acting
Rue Paul Holle, île Nord, Saint Louis - BP 170 – Sénégal
Tél : +221 33 961 34 27 / e-mail : bdcoum@gmail.com /
adc.coor@gmail.com

MISSION D'ÉCHANGES DE L'ÉQUIPE COMMUNICATION DU PROJET AU SERVICE COMMUNICATION DE L'ONAS DAKAR SUR LE MARKETING DE L'ASSAINISSEMENT

En vue de la conception et de la mise en œuvre de la stratégie marketing de l'assainissement, l'équipe communication du projet a effectué une mission d'échanges d'expériences et de pratiques au siège de l'ONAS.

A cette occasion, l'équipe a eu à :

- ◆ Tenir avec l'équipe de l'ONAS des séances de travail autour du marketing de l'assainissement : conception, méthodologie, outils, supports, mise en œuvre, moyens humains et financiers, suivi et évaluation de l'impact ;
- ◆ Faire des visites de site à Dakar et à Joal sur des projets en cours ;
- ◆ Disposer d'une documentation sur l'expérience de l'assainissement ;
- ◆ Jeter les bases d'une collaboration durable autour des questions liées à la communication en matière d'assainissement.



Equipe com. Acting avec équipe IEC projet Cité Soleil (Daliford, DK)

Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité du Projet ACTING et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue des partenaires précités.

